

Amkor DCS 專案 - Feature #109

Amkor客戶RFQ內新需求_MCS_DCS A-A架構

2023-03-13 07:09 - 王 典憲

狀態:	In Progress	開始日期:	2023-03-13
優先權:	Normal	完成日期:	2023-03-17
被分派者:	王 典憲	完成百分比:	0%
分類:		預估工時:	4:00 小時
版本:		耗用工時:	0:00 小時
概述			
1.MCS軟體版本目前驗證中, 硬體架構可以不用改, 目前對下AMHS device還無法對應			
2.盟立300已經回覆軟體與硬體的升級方案			
3.是否改用A-A架構最終須與客戶確認, MCS/DCS軟體報價需改變			

歷史

#1 - 2023-05-26 05:57 - 王 典憲

- 狀態 從 New 變更為 In Progress